

Unverbindlicher Zeitplan UVP-Verfahren "KW Murau-West"
Antrag vom 01.08.2023

VERFAHRENSSCHRITT	Kalenderwoche 2025																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Einlangen der Unterlagen																											
Vollständigkeitsprüfung																											
Verbesserung der Unterlagen																											
Edikt + öffentliche Auflage Antrag, Unterlagen und UVE																											
Einlangen von Stellungnahmen/Einwendungen																											
Erstellung der Fachgutachten	SV	SV	SV	SV	SV	SV	SV																				
Erstellung Umweltverträglichkeitsgutachten											SV	SV	SV														
Information über Umweltverträglichkeitsgutachten gemäß § 13 UVP-G 2000															B	B	B	B	*	*	*	*					
Kundmachung der mündlichen Verhandlung																								B			
Mündliche Verhandlung																											B
Erstellung des Bescheides																											
Kundmachung und Auflage des Bescheides																											

* Frist gemäß § 14 Abs 1 UVP-G 2000

